
Suomen Siipikarjaliitto ry

20.2.2023

Kanava II – Kananmunaketjun 
laatujärjestelmän kehittämishanke, 

loppuraportti



1 
 

Sisällys 

1 Hankkeen taustaa ja tavoitteet .................................................................................................. 2

2 Hankeosapuolet ja yhteistyö ...................................................................................................... 2

3 Hankkeen vaiheet ...................................................................................................................... 3

3.1 Toimenpide 1: Määrittely ................................................................................................... 3

3.2 Toimenpide 2: Kehitystyö ................................................................................................... 5

3.3 Toimenpide 3: Käyttöönotto ............................................................................................. 11

4 Tulokset ja niiden arviointi ....................................................................................................... 12

5 Talous ...................................................................................................................................... 13

6 Jatkotoimet.............................................................................................................................. 14

LIITE 1 .............................................................................................................................................. 16

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

1 Hankkeen taustaa ja tavoitteet 

Ruokavirasto myönsi Suomen Siipikarjaliitto ry:lle ruokaketjun kehittämisen valtionavustusta ajalle 

1.4.2020-31.12.2022. 

Hankkeen tavoitteena oli selvittää ja hankkia Suomeen suomalaisen munantuotantoketjun 

tarpeisiin digitaalisena ratkaisuna oma tietojärjestelmä, joka kerää tuotanto- ja laatutietoa alan 

toiminnan kehittämiseen. Tavoitteena oli toteuttaa käyttäjäystävällinen, nykyaikainen ja 

responsiivinen tietokoneella, tabletilla ja kännykällä toimiva tietojärjestelmä, joka kerää ja 

hyödyntää alalta tulevaa big dataa ja jonka käyttäminen on helppoa, yksinkertaista sekä hyödyllistä.  

Digitaalinen tietojärjestelmä tuli toteuttaa huomioiden mahdollinen tuleva laatutyön 

syventäminen. Järjestelmän tuli olla muokattava ja laajennettava mahdollistaen tulevaisuudessa 

esimerkiksi alkutuotannon sertifioinnin (vrt. saksalainen KAT-järjestelmä), tai hyvinvointiohjelman 

toteuttamisen Ruotsin Svenska Äggin mallin mukaisesti. 

Hankkeen onnistumisen mittarina oli ohjelmiston käyttöönottaneiden tilojen määrä sekä 

hankeaikana auditoidut tilat. Etenemistä seuraamaan perustettiin ohjausryhmä, joka koostui 

rahoittajien edustajista. Ryhmän tehtävä oli tukea hanketta ja valvoa sen edistymistä. 

2 Hankeosapuolet ja yhteistyö 

Siipikarjaliitto vastasi hankkeen koordinoinnista. Siipikarjaliiton Kananmunayhdistyksen 

jäsenyritysten (munapakkaamot, kanajalosteiden maahantuojat, rehuvalmistajat) edustajista 

koottiin työn tueksi ohjausryhmä, jonka tehtävänä oli seurata hankkeen etenemistä ja tukea 

hanketta osaamisellaan.  

Tarjouspyynnön valmisteluun ostettiin it-konsulttiapua Blackbelt Oy:ltä. Hankinta-asiakirjojen ja 

sopimuksen laadintaan ostettiin laki-konsultointiapua LakiKoski Oy:ltä. 

Tietojärjestelmän kehitti ja toteutti tarjouskilpailulla valittu ohjelmistoyritys Devisioona Oy. 

Tietojärjestelmän kehitys ja toteutus toteutettiin tiiviissä yhteistyössä Siipikarjaliiton ja 

kananmunasektorin edustajien kanssa. Siipikarjaliitto toimi järjestelmän kehityksessä ja 
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toteutuksessa kananmunasektorin asiantuntijanana. Siipikarjaliitto koordinoi kananmunasektorin ja 

Devisioonan yhteistyötä, vastaten, että kulloisessakin kehitysvaiheessa oli käytettävissä tarvittavat 

käyttäjäryhmän edustajat, jotta järjestelmästä saatiin mahdollisimman hyvin käyttäjen tarpeita 

vastaaava. Kanavan käyttäjäryhmiä ovat tuottajat, heidän työntekijänsä, eläinlääkärit, pakkaamon 

edustajat, laboratoriokäyttäjät, admin-käyttäjät ja valtuutettavat asiantuntijat.

Eläinten hyvinvointi- ja terveysasioihin sekä tautisuojaukseen saatiin tukea Eläinten terveys ETT 

ry:stä ja Suojaa SiKana -hankkeelta. 

Laatujärjestelmän auditointeihin koulutettiin pakkaamoiden edustajia.  

3 Hankkeen vaiheet 

3.1 Toimenpide 1: Määrittely 

Ensimmäinen hankkeen toimenpide oli määritellä uuden tietojärjestelmän rakenne ja kerättävät 

tiedot, säännöt, hallinto, käyttäjät, eri käyttäjätasot ja valtuutukset. Samalla selvitettiin, miten 

nykyinen salmonellavalvonnan tarpeisiin laadittu järjestelmä voidaan integroida uuteen 

järjestelmään, sekä järjestelmän rajapintojen mahdollisuudet esimerkiksi pakkaamoiden ERP-

järjestelmiin ja taloushallinnon Wikliin. 

Kerättyä tietoja on tarkoitus voida käyttää neuvonnallisiin tarkoituksiin tuottajan kilpailukyvyn, 

eläinten terveyden ja hyvinvoinnin parantamiseksi. Tässä toimenpiteessä luotiin tietojärjestelmän 

kansallisen tietopankin osuus, eli määriteltiin tiedot, joita voidaan julkaista alan sisäisesti ja julkisesti 

suomalaisen munantuotantoketjun parhaaksi. Siipikarjaliitto ja sen alaisuudessa toimiva 

Kananmunayhdistys vastaa kuitenkin viime kädessä kansallisten tietojen julkistamisesta.  

Kun tietojärjestelmän tarpeet oli määritelty, hankkeessa kartoitettiin, löytyykö maailmalta jo 

vastaavanlaista tietojärjestelmää, joka soveltuisi suomalaisen kana-alan tarpeisiin. Euroopassa on 

käytössä useita kana-alan tietojärjestelmiä kuten Porphyrion Lay Insight, Farm Resultin 

PoultryResult Layers ja Poultry Plan. Hankkeen alkuun osui covid-pandemia joka pakotti 
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muuttamaan osin suunnitelmia. Alkuperäinen suunnitelma oli lähteä tutustumaan järjestelmiin 

paikan päälle, mutta matkustusrajoitusten vuoksi tapaamiset vaihtuivat etätapaamisiksi. 

Suomessa vastaavantyyppisiä tietojärjestelmiä ovat toteuttaneet ETT ry (Sikava ja  Naseva) sekä 

FiFur (Fureva). Palavereissa ETT ry:n ja FiFurin kanssa saatiin arvokasta kokemusta kehitysprojektista 

ja käytöstä. Suomessa on osaavia ohjelmistoyrityksiä, jotka pystyvät räätälöimään kana-alan 

tarpeisiin responsiivisen tietopankin laatujärjestelmää varten.  Alustavat karkeat kustannusarviot oli 

pyydetty jo hankkeen suunnitteluvaiheessa neljältä suomalaiselta yritykseltä, joista kolme antoi 

alustavan arvion järjestelmän rakentamisen ja ylläpidon hinnasta. 

Pohjoismaista Tanskalla, Ruotsilla ja Norjalla on omat kansalliset järjestelmänsä, joilla kerätään 

tietoa tuotannosta ja lintujen hyvinvoinnista. Tanskan järjestelmä keskittyy tuotantotietojen 

keräämiseen, kun taas Norjan ja Ruotsin järjestelmät painottavat hyvinvointiasioita. Pohjoismaissa 

käytössä oleviin laatujärjestelmiin, niiden kehitykseen ja käyttökokemuksiin tutustumalla 

haarukoitiin vertailukelpoisia mittareita ja ennakoitiin käyttöönoton haasteita.  

Keskustelemalla eri toimijoiden, kuten tuottajien, pakkaamoiden edustajien, maahantuojan 

edustajien, rehualan edustajien ja eläinlääkärien, kanssa tarkennettiin tarpeita ja pyrittiin 

löytämään käyttöominaisuudet, jotka tekisivät järjestelmästä kullekin käyttäjäryhmälle 

houkuttelevan ja helposti lähestyttävän.  

Tarpeiden kartoituksessa nousi esiin tuottajien vaihtelevat it-taidot, pelko aikaa vievästä lisätyöstä 

ja pelko, että heidän tietojaan käytetään väärin. Tiloilla oli totuttu omiin kirjanpitometodeihin ja 

ajatus tiedon jakamisesta oli monelle vieras. Kartoituksessa kävi myös ilmi, että kaikille tuottajille ei 

ole selvää, mitä on hyvä suomalainen tuotantotapa, ja että tuottajien arkeen jalkautuva neuvonta 

hyödyttäisi koko ketjua. Keskusteluissa tuottajien kanssa kävi selväksi, että hankkeen suurin haaste 

ei ole aikaansaada järjestelmä, vaan aikaansaada järjestelmä, jonka käyttäjät kokevat niin 

hyödylliseksi ja helpoksi, että he haluavat käyttää sitä.  

Muiden vastaavia järjestelmiä tehneiden kokemus osoitti, että paras motivaattori on taloudellinen 

hyöty yhdistettynä helppokäyttöisyyteen. Järjestelmän käytön perustuessa vapaaehtoisuuteen, 

kiinnitettiin sisältöön erityistä huomiota. Kerättäviä tietoja haluttiin muuttaa muotoon, joka 

kannustaa entistä tarkempaan johtamiseen, mahdollistaa paremman tuloksen ja tukee lintujen 
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hyvinvointia. Tehokkuutta haettiin yhdistämällä useita toimintoja samaan järjestelmään, kuten 

salmonellanäytepalvelu ja tuotannonhallinta, ja antamalla käyttäjille muokattavat valtuudet 

toteuttaa eri toimintoja itse.  

Hankesuunnitelmassa tavoitteeksi asetettiin tilojen auditointi. Määrittelyvaiheessa kävi ilmi, että 

tilojen välillä on isoja eroja. Esille nousi tarve tiloille jalkautuvalle neuvonnalle, jossa keskitytään 

hyvään suomalaiseen tuotantotapaan ja sen kautta niin eettisesti, ekologisesti kuin taloudellisesti 

kestävään tuotantoon. Hankkeen kanssa samaan aikaan käytiin julkisuudessa keskustelua 

tuotantoeläinten hyvinvoinnista, salmonellavakuutusten kohtalosta ja elettiin poikkeuksellisen 

sitkeää lintuinfluenssaepidemiaa. Tuotannon hyväksyttävyydelle tuotannon läpinäkyvyys on 

keskeistä, ja bioturvallisuuden merkitys on kasvanut samaa tahtia kuin vastuunjakajien hartiat ovat 

kavenneet. Kanavan auditointityökalua päätettiin alkaa rakentamaan neuvontaa silmällä pitäen 

painottaen lintujen hyvinvointia ja bioturvaa. 

Tarpeiden kartoituksen ja muihin järjestelmiin tutustumisen jälkeen päädyttiin uudistamaan ja 

laajentamaan jo Siipikarjaliiton omistuksessa olevaa ja tuottajille tuttua Kanavaa. Oman 

järjestelmän koettiin vastaavan parhaiten määriteltyjä tarpeita ja yhden järjestelmän 

ylläpitokustannusten katsottiin olevan pitkällä aikavälillä edullisemmat kuin kahden. Lisäksi yhden 

järjestelmän käyttäminen katsottiin tuottajalle helpommaksi kuin kahden. 

Tarjouspyyntö ohjelmistosta julkaistiin Hilmassa 1.4.2021. Tarjousten viimeinen jättöpäivä oli 

30.4.2021. Tarjouksia tuli seitsemän. Tarjousten avaamisen jälkeen tarjoajien soveltuvuus ja 

tarjousten oikeellisuus tarkistettiin. Yksi tarjous suljettiin tarjouskilpailun ulkopuolelle, koska 

tarjoaja ei täyttänyt soveltuvuusvaatimuksia. Tarjousten kelpoisuuden tarkistuksen jälkeen 

tarjoukset pisteytettiin tarjouspyynnössä kuvatulla tavalla. Tarjouskilpailun voitti Devisioona Oy.

3.2 Toimenpide 2: Kehitystyö  

Kehitystyö osoittautui ennakoitua suuremmaksi ja tarjouspyynnössä asetettu aikataulu osoittautui 

tiukaksi. Kokonaisuus oli iso ja monitahoinen, johon eri tuotantomuotojen, tuotantopolvien ja eri 

kanajalosteiden sekä eri käyttäjätyyppien, valtuutuksien ja tiedon omistajuuden huomioiminen 

toivat omat haasteensa. Projektin edetessä ilmeni tarpeita ja kehityskohteita, joita ei oltu huomioitu 
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alkumäärittelyssä tai, jotka parantaisivat järjestelmän käytettävyyttä. Tarjouksen pohjalta tehtyä 

määritelmää tarkennettiin projektin edetessä. Onnistumisen kannalta keskeistä oli, että jo 

tarjouspyyntövaiheessa sopimusluonnoksessa oli huomioitu mahdollisten lisätöiden tarve ja 

budjetissa oli varattu varoja niihin. 

Järjestelmän rakenne:

Uudistuksella haettiin lisää läpinäkyvyttä ja yhteistyötä kananmunaketjuun. Järjestelmä 

rakennettiin tukemaan vuoropuhelua eri toimijoiden välillä. Järjestelmässä on kuitenkin tietoja 

keskenään kilpailevilta toimijoilta, joka haastoi kehitysprosessia. Tuottajien luottamus 

tuotantotietojensa jakamiseen osoittautui jo alkumäärittelyssä alhaiseksi, ja se nähtiin hankkeessa 

uhkana järjestelmän käyttöönotolle. Ongelmaa lähdettiin purkamaan kiinnittämällä erityistä 

huomiota tiedon omistajuuteen ja tiedon hallintaan. Järjestelmään rakennettiin erilaisia 

valtuutuksia, joilla tuottaja pystyy jakamaan haluamiaan tietoja valitsemilleen osapuolille. Erilaiset

Asiakkuus (Yritys)

Eläinlääkärin 
salmonellavalvonta-

käynnin 
tarkastuskertomukset

Tiladokumentit mm. 
alkuperätodistukset

Toimipaikan tai 
toimipaikkojen 
perustaminen 

Parven perustaminan

Näytetarvikkeiden 
tilaus

Salmonellanäytetar-
vikkeet ja 

suolinkaisnäytetar-
vikkeet

Tuotantotiedot

Tuotanto ja 
olosuhdetiedot sekä 

muistiinpanot, 
laatutiedot 

pakkaamolta

Mittariarvot, graafit ja 
excel

Hälytykset rajat 
ylittävistä muutoksista

Terveystiedot

Näytetulokset, 
rokotukset, lääkintä ja 

muistiinpanot

Näytetulokset 
pakkaamolle ja 
valtuutetulle 
eläinlääkärille

Hälytykset 
näytteenotosta

Parven lopettaminen

Alkuperätodistuksen 
muodostus

Auditoinnit: Bocheck, 
bioturva- ja 

hyvinvointiauditointi
Valtuuttaminen

Valtuutukset: omistaja, 
vastuuhenkilö, kirjaus ja 

katselu

Eläinlääkärin valtuutus 
salmonellavalvontaan 
tai/ja tuotantotietojen 

katseluun

Pakkaamon 
valtuuttaminen 

tuotantotietojen 
katseluun

Kuukauden 1. pv:n 
lintumäärä
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Tuottaja kutsuu 
käyttäjän esim. 

työntekijän 
valitsemillaan 

valtuuksilla

Sähköpostikutsu 
uudelle käyttäjälle

Käyttäjä vastaa 
kutsuun ja 

rekisteröityy 
käyttäjäksi

Rekisteröityminen 
astuu voimaan

Siipikarjaliitto näkee 
uuden valtuutuksen

Tuottaja kutsuu 
eläinlääkärin

Sähköpostikutsu 
eläinlääkärille

Jos eläinlääkäri on jo 
kirjautunut Kanavaan, 

astuu valtuutus 
voimaan

Jos eläinlääkäri ei ole 
kirjautunut Kanavaan, 
vastaa hän kutsuun ja 

rekisteröityy

Siipikarjaliitto 
hyväksyy 

rekisteröitymisen

Rekisteröityminen 
astuu voimaan

käyttäjätyypit ja valtuutukset kulkevat läpi järjestelmän. Tiedon omistajuus huomioitiin läpi 

järjestelmän, eikä sen kanssa tehty kompromisseja. Tuottajilla on hallinta omiin tietoihinsa ja heille 

rakennettiin työkalut, joilla hallita omien tietojensa jakamista. Kansallisen vertailudatan 

hyödyntämiseen asennettiin rajat tiedon anonymiteetin suojaamiseksi.

Valtuudet:

Valtuutusprosessi:

• Näkee ja voi muokata kaikkia asiakkuuteen liittyviä asioita. Toimipaikan vastuuhenkilön oikeudet ja 
valtuutusten hallinta, asiakastietojen muokkaus, toimipaikkojen luonti ym. Omistaja

• Voi hallita  toimipaikan tietoja, perustaa ja lopettaa parvia sekä tilata näytteitä. Näkee toimipaikkaa koskevat 
eläinlääkärikäynnit ja auditoinnit sekä asiakkuuden tiladokumentit. Näkee toimipaikan näytetiedot ja pystyy 
kirjaamaan tuotantotietoja sekä terveystapahtumia. Toimipaikkakohtainen.

Toimipaikan vastuuhenkilö

• Näkee näytetiedot ja voi kirjata parvien tuotantotietoja ja terveystapahtumia. Pääsyn voi rajata koskemaan 
vain tiettyjä toimipaikkoja/parvia.Tuotantotietojen kirjaaja

• Näkee näytetietojen lisäksi parvien tuotantokirjanpidon ja terveystapahtumat. Pääsyn voi rajata koskemaan 
vain tiettyjä toimipaikkoja/parvia.Tuotantotietojen lukija

• Näkee toimipaikkojen par ien perustiedot ja näytetiedot. Pääsyn voi rajata koskemaan vain tiettyjä 
toimipaikkoja/parvia.Näytetietojen lukija

• Näkee näytetiedot ja voi kirjata valvontakäyntejä. Lisäksi eläinlääkärille voi antaa tuotantotietojen lukija 
oikeudet.Eläinlääkäri

• Siipikarjaliitto rekisteröi pakkaamoiden työntekijä. He näkevät automaattisesti tuottajiensa näytetiedot ja 
voivat auditoida heitä. Lisäksi pakkaamon työntekijöille voi antaa tuotantotietojen lukuoikeudet.Pakkaamon työntekijä
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Tavoitteena oli toteuttaa tietojärjestelmä, joka kerää ja hyödyntää alalta tulevaa dataa ja jonka 

käyttäminen on helppoa, yksinkertaista sekä hyödyllistä. Kerättävä tieto haluttiin valjastaa helposti 

hyödynnettävään muotoon, esimerkiksi hälytystasoiksi, numeerisiksi mittariarvoiksi ja graafeiksi, ja 

mahdollistamalla tiedon helppo vertaaminen, kulku sekä jakaminen. Tiedon hyödyntämisessä 

huomioitiin tilojen laaja kirjo ja erilaiset tarpeet. Tilakoon kasvaessa on lisääntynyt tarve seurata, 

analysoida sekä hallinnoida tuotantoa entistä tarkemmin ja tarvittaessa myös etäältä. Isoista 

kokonaisuuksista on saatava yleiskuva nopeasti, vaikka kanalan päivittäiset rutiinit hoitaisi 

työntekijä. Läpi kehitystyön konsultoitiin käyttäjätyyppien edustajia, jotka testasivat ja 

kommentoivat järjestelmää. Järjestelmän haluttiin vastaavan mahdollisimman hyvin käyttäjien 

tarpeita, ja heidän tuli kokea saavansa järjestelmän käytöstä lisäarvoa toiminnalleen. Järjestelmästä 

saatiin palautetta läpi kehitysprojektin. Palautteiden merkityksellisyys arvioitiin tapauskohtaisesti ja 

moni kehitystoive toteutettiin. Osa kehitystoiveista oli toimintatapoja, joissa oli eroavaisuuksia 

toimijoiden välillä. Niissä tapauksissa toteutettiin rinnakkaisia käyttötapoja tai pyrittiin löytämään 

kompromissiratkaisu. Esimerkiksi ulkokananmunatuottajilta edellytetään kirjanpitoa päivistä, jolloin 

kanat eivät ulkoile, kun taas luomukananmunatuottajilta edellytetään kirjanpitoa päivistä, jolloin 

kanat ulkoilevat. Kanavassa molemmat kirjanpidot toteutuvat.

Järjestelmään kirjattavat tiedot:

•Yrityksen nimi, yrityksen Y-tunnus, yhteystiedot ja laskutustiedotAsiakkuus

•Nimi, toimipaikkatyyppi, osoite ja vastuuhenkilöToimipaikka

•Nimi, jaloste, sukupolvi, tuotantovaihe, tuotantomuoto, aloitusmäärä, 
kuoriutumispäivä, tulopäivä ja pakkaamotunnisteParvi

•Munia, lattiamunia, munien keskipaino, kuolleet, kanan keskipaino, ulkoilu, 
veden kulutus, rehun kulutus, täys- vai seosrehu, karkearehun anto, lämpötila, 
ilmankosteus, ammoniakki ja muut huomiot

Tuotantotiedot

•Näytetulokset, rokotteet (marek, AE, IBD, CAV, IB, kokkidioosi, sikaruusu), muu 
lääkintä (suolinkaishäätö, kanapunkkihäätö, antibiootti, muu lääkitys) ja muu 
terveystapahtuma

Terveystiedot

•Nimi, yhteystiedot ja käyttäjätyyppiKäyttäjä
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Mittariarvot ja hälytykset Kanavan etusivulla:

Graafit nuorikkokasvatuksesta ja kananmunatuotannosta:
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Kanavassa on auditointipohjat bioturvan ja kanojen terveyden sekä hyvinvoinnin kartoitukseen. 

Lisäksi Kanavaan voi tallentaa Biocheck-auditointien dokumentteja. Auditoinnit ovat neuvovia. 

Kysymysten on tarkoitus ohjata keskustelua aiheesta. Kysymykset mukailevat lainsäädäntöä ja alan 

yhteisesti sopimia hyviä toimintatapoja. Auditointi jakautuu pisteytettäviin ja ei-pisteytettäviin 

kysymyksiin. Pisteytettävissä kysymyksissä tuottajalla on omalla toiminnallaan mahdollisuus 

vaikuttaa tulokseen. Pisteytettävissä kysymyksissä Kyllä-vastaus on tavoiteltava taso, joka todentaa 

hyvän suomalaisen tuotantotavan toteutumisen. Auditointeihin voi liittää huomioita ja liitteitä 

kuten valokuvia. Auditointikysymykset ja vastausohjeet liite 1.

Devisioona Oy varasi Kanava-projektiin ison työryhmän. Samaan aikaan työstettiin järjestelmässä 

useaa kohtaa. Siipikarjaliiton tehtävä oli huolehtia tarvittavasta sisältöaineistosta. Järjestelmän 

sisältöön aineistoa tarvittiin paljon ja sen tuli olla oikea-aikaisesti käytettävissä, jotta Devisioonan 

työ ei katkennut. Hankkeen sijoittuminen covid-aikaan hankaloitti tiedon keräämistä, palavereja 

siirtyi ja peruuntui ja osan aineiston saanti viivästyi. Läpi järjestelmän kehitystyön pidetyt 

viikkopalaverit, joissa tarkastettiin mitä on tehty ja suunniteltiin tulevia tarpeita, pitivät projektin 

määrätietoisesti kurssissa. Ilman kehitystyön aikana ilmenneitä lisätyötarpeita järjestelmä olisi 

valmistunut nopeammin, mutta lopputulos ei olisi palvellut alkuperäisiä tavoitteita yhtä hyvin. 

Kehitystyön lopputulemana saatiin tuotannonohjausjärjestelmä, jossa yhdistyy niin 

salmonellanäytepalvelu kuin tuotannonseuranta. Järjestelmä todentaa hyvän suomalaisen 
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tuotantotavan toteutumista. Sitä käytettäessä toteutuu usea kirjanpitovelvollisuus ja se säilöö 

kirjanpidot turvallisesti. Järjestelmä jatkojalostaa kirjatuista tuotantotiedoista helposti 

hyödynnettäviä tuotannon mittariarvoja ja graafeja. Kanavassa mahdollistuu eri toimijoiden 

yhteistyö tuottajan hallitessa tietojaan ja niiden jakamista. Uusi Kanava on kolmekielinen (suomi, 

ruotsi ja englanti), se ja toimii niin tietokoneella kuin mobiililaitteella. Tietojen kirjaus onnistuu myös 

verkon ulkopuolella (offline) ja se on ulkoasultaan minimalistinen ja käytettävyydeltään selkeä. 

Auditointityökalusta rakennettiin neuvova työkalu, joka keskittyy bioturvaan ja lintujen 

hyvinvointiin. 

3.3 Toimenpide 3: Käyttöönotto 

Uudistettu järjestelmä julkaistiin 25.5.2022. Käyttöönottoa edelsi toukokuun alussa toteutettu 

testausjakso, johon osallistui kolme pakkaamoa, kolme munituskanalaa, kolme kasvattamoa ja 

eläinlääkäri. Testauksessa tarkistettiin perustoimintojen toiminta, ja saadun palautteen pohjalta 

tehtiin viimeiset hionnat ennen julkaisua.  Järjestelmä ei ollut julkaisuhetkellä täysin valmis. Kaikkia 

toimintoja, kuten esimerkiksi järjestelmän yhteentoimimista Siipikarjaliiton asiakas- ja 

laskutusjärjestelmiin tai laboratoriotietojen kulkemista päästiin testaamaan vasta julkaistulla 

versiolla. 

Jo tarjouspyynnössä järjestelmälle määriteltiin puolen vuoden takuuaika, joka osoittautui 

tarpeelliseksi. Julkaisun jälkeen ilmeni kehityskohteita ja virheitä, joita korjattiin syksyn 2022 aikana. 

Viikottaiset palaverit Siipikarjaliiton ja Devisioonan välillä jatkuivat tammikuulle 2023. 

Käyttäjille Kanavaa markkinoitiin artikkelein Siipikarja-lehdessä, koulutustilaisuuksissa ja 

koulutusmateriaalein. Siipikarja-lehdessä Kanavan uudistuksesta julkaistiin viisi artikkelia. 

Sidosryhmille Kanavasta kerrottiin kananmunatuotannon ETU-ryhmän kokouksissa ja Ruokaviraston 

kanojen hyvinvoinnin kokouksessa. Tuottajille Kanava-koulutusta järjestettiin kolmessa 

Siipikarjaliiton koulutustilaisuudessa ja kahden pakkaamon tuottajapäivillä. Lisäksi kaikille 

Siipikarjaliiton tiedossa oleville kananmunatuottajille lähetettiin postitse infopaketti Kanavan 

uudistuksesta. Pakkaamon edustajille auditointikoulutusta annettiin yksilöllisesti, lisäksi 

pakkaamoiden kanssa pidettiin palavereja läpi projektin. 
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Kanavan käyttöönotto huomioitiin läpi hankkeen. Projektista tiedotettiin säännöllisesti ja siihen 

pyrittiin osallistamaan kaikkia alan vaikuttajatahoja kuten pakkaamoita, eläinlääkäreitä ja tuottajia. 

Tavoite oli, että käyttöönotossa Kanava olisi jo tuttu juttu. Viestinnän tavoittavuudessa korostui 

tuottajien moninaisuus. Osa seuraa sähköisiä viestimiä ja saapuu tuottajatilaisuuksiin. Moni lukee 

Siipikarja-lehteä. Osaa ei tahdottu tavoittaa lainkaan. Lopuksi viestinnässä päädyttiin yhdistelmään 

Siipikarja-lehti, verkkosivut, tapahtumat, koulutukset ja perinteinen kirje. 

Auditointityökalun valmistuminen myöhästyi alkusyksyyn 2022. Auditointeja ehdittiin tehdä 

hankkeen puitteissa vain muutamia.  

Uudistetun Kanavan vastaanotto on ollut vaihteleva muutosvastarinnasta innostuneeseen. Tutun 

salmonellanäytepalvelun yhdistäminen uudistukseen oli hyvä ratkaisu. Tuttu näytepalvelu on 

osoittautunut hyväksi väyläksi laajempaan käyttöön. Kanavan käytöstä koottiin ohjeita ja 

pikaohjeita, jotka julkaistiin hankkeen sivuilla, ja jotka on linkitetty Kanavaan. Yllätyksenä tuli 

tuottajien tarve konkreettiseen apuun ja tukeen käytön aloituksessa. Alkuun päästyään tuottajat 

vaikuttavat pärjäävän järjestelmän kanssa hyvin. 

4 Tulokset ja niiden arviointi 

Hankkeen lopputulemana saatiin yleiseen käyttöön järjestelmä, jolla voidaan seurata tuotantoa ja 

kehittää sitä. Järjestelmällä voidaan todentaa hyvän suomalaisen tuotantotavan toteutumista. 

Järjestelmä on moderni ja muokattavissa tarpeiden muuttuessa. Järjestelmä soveltuu hyvin 

neuvontaan tai tarvittaessa tuotannon arviointiin. Tuottajalle järjestelmä tarjoaa monipuolisen 

tuotannnonjohtamisvälineen, jossa datan säilytysvastuu on ulkoistettu. Järjestelmä täyttää asetetut 

tavoitteet tiedon, läpinäkyvyyden, jäljitettävyyden ja osaamisen lisäämisestä kananmunaketjuun ja 

kananmunaketjusta.  

Hankesuunnitelmassa oli tavoitteena kananmunien laatutietojen tuonti pakkaamoilta. Hankkeen 

päättyessä tietoja ei vielä kulkeudu Kanavaan. Kanavassa rajapinnat ja tiedonkulku on valmiina, 

mutta pakkaamoilla työ on vielä kesken. 
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Hankesuunnitelmassa mittariksi oli määritelty Kanavan käyttäjien määrä. Kanavan julkaisun 

todellinen mainostaminen aloitettiin vasta lokakuussa, jolloin järjestelmän katsottiin toimivan 

riittävän luotettavasti laajamittaiseen käyttöön. Alla Kanavan käyttäjämäärien kehitys verrattuna 

alkuperäiseen Kanavaan vuosi sitten.

Auditoiteja ei aikataulun viivästyttyä päästy juurikaan toteuttamaan. Auditointityökalua ehdittiin 

testata kuudella tilalla. 

5 Talous

Hankkeen suunniteltu kokonaisbudjetti oli 322 120 €. Hankkeen toteutunut budjetti oli 304 905,58

€. Hankesuunnitelma ja suunnitelma budjetiksi laadittiin ennen covidia. Alkuperäinen suunnitelma 

sisälsi etätapaamisiksi vaihtuneita lähitapaamisia, useampia lähikoulutuksia ja enemmän 

auditointeja.

Hankkeella toteutetun järjestelmän kokonaishinnaksi muodostui 212 404,25 € (alv 0 %), kun 

hankesuunnitelmassa tietojärjestelmälle oli budjetoitu 223 240 €. Kokonaishinnasta 160 000 € oli 

6 4 5 4
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tarjouskilpailun voittanut työ järjestelmän uudistamisesta ja laajentamisesta. Lisätöitä ja 

jatkokehittämistoimeksiantoja toteutettiin 52 404,25 €:lla. 

Palkkakustannukset oli hankkeelle budjetoitu alakanttiin. Alkuperäisessä budjetissa palkkoihin oli 

varattu 48 800 €. Palkkakustannuksiin haettiin muutosta ja lopulliset toteutuneet 

palkkakustannukset olivat 66 541,40 €. Hankkeelle oli omarahoitukseen budjetoitu muiden 

tekemää työtä 16 000 €. Työ oli tarkoitus olla pakkaamon edustajien tekemiä auditointikäyntejä. 

Auditointityökalu myöhästyi ja auditointeja ei ehditty tekemään muutamaa testiä enempää. 

Muiden tekemä työ ei hankkeella toteutunut. 

Budjetti jäi vajaaksi. Vajaus selittyy toteuttumattomilla auditointikäynneillä, lähitapaamisten 

siirtymisellä etätapaamisiksi ja covidin viivästyttämillä ja suunniteltua vähäisemmillä 

koulutustilaisuuksilla.  

6 Jatkotoimet 

Hankkeella aikaansaatu järjestelmä on alku laatujärjestelmälle, joka määrittelee suomalaisen 

kananmunan. Sitä voidaan hyödyntää kananmunien markkinoinnissa niin kotimaassa kuin 

ulkomailla, mutta se edellyttää pakkaamoilta syvempää sitoutumista sekä entistä intensiivisempää 

tuotannon- ja laadunohjausta. Uudistetussa Kanavassa on kyse merkittävästä kulttuurimuutoksesta 

kananmunaketjussa. Kanavan avulla voidaan yhtenäistää ja kehittää tuotantoa sekä todentaa 

päätetyn tason toteutumista.  

Kanava-järjestelmän uudistus oli iso projekti ja seuraava askel on saattaa kanaketjun toimijat 

käyttämään Kanavaa. Muutokset eivät tapahdu hetkessä, ja ihmiset tarvitsevat aikaa 

sopeutuakseen muutokseen. Tosin kasvaneet paineet tuotannon vastuullisuuden todentamisesta ja 

edelleen kehittämisestä, ei pitkää hengähdystaukoa suo. Tammikuussa 2023 Siipikarjaliitossa 

polkaistiin käyntiin uusi hanke Kanavasta kannattavuutta, jossa keskitytään neuvontakonseptin 

luomiseen hyödyntäen Kanavaa. Tulevassa hankkeessa pyritään tukemaan Kanavan käytön 

syventämistä ja kehitetään auditointityökalua edelleen. Kanavasta kannattavuutta -hankkeessa on 

tavoitteena myös valmistella seuraavaa kehitysprojektia määrittelemällä taloustyökalu Kanavaan.  
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Kanava II 1.4.2020-
31.12.2022

Kanavasta 
kannattavuutta 
1.1.2023-
31.10.2024
kohti yhtenäistä 
auditoitua  
tuotantotapaa
Hyvän suomalaisen 
tuotantotavan 
todentaminen

Kanava III?
taloustyökalu?
integraatiot?
ajan trendeihin 
vastaaminen?

Kanava on aihio, jota voidaan jatkojalostaa eteenpäin. Rajapinnat ja liitokset tiloilla käytössä oleviin 

järjestelmiin, kuten olosuhdetietokoneisiin on asia, jota olisi hyvä edistää. Taloustyökalu, jossa 

tuotantotuloksiin liitetään eurot, lisäisi edelleen tuottajien osaamista ja syventäisi ymmärrystä 

tuotannon laadun ja kannattavuuden välillä. Osaamisen avulla tuotannosta voidaan kehittää entistä 

ekologisempaa, eettisempää ja taloudellisempaa. Osaamisella huolehditaan, että kananmuna on 

osa tulevaisuuden ratkaisua, ei ongelmaa. 

Jatkotoimet: 
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