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EFSAn haku keväällä 2008 

”Individual food consumption data and 
exposure assessment studies for 
children”

• Tavoitteena
– Kerätä lasten yksilökohtaista ruoankäyttötietoa 

eri EU:n jäsenmaista
– Suorittaa riippumaton väriaineiden, seleenin, 

kromin ja lyijyn saanninarviointi

• Haettavana oli 300 000 euroa 
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EXPOCHI konsortio:
Individual food consumption data and 
exposure assessment studies for children

• Hakija Ghent University, Belgia

• Koordinointi Ghent University ja Institute of Food 
Safety (RIKILT)

• Partnereina 13 Euroopan maata

• Projektin kesto 1 vuosi

• Budjetti 300 000 euroa
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EXPOCHI konsortio:

• Kunkin maan tehtävänä oli 

– kerätä ja toimittaa olemassa olevaa lasten 
ruoankäyttötietoa ensin projektille ja 
myöhemmin EFSAn tietokantoihin 

– suorittaa saantilaskelmat oman maan 
ruoankäyttötiedoilla, EFSAn pitoisuustiedoilla 
ja hollantilaisen RIKILTin internetpohjaisella 
MCRA-järjestelmällä
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Projektin tuotokset

• Neljä raporttia, joissa esitetään maakohtaiset  ja 
yhteenvetolaskelmat lasten altistumisesta 
väriaineille, seleenille, kromille ja lyijylle EUn
jäsenmaissa 

• Kaksi tieteellistä julkaisua, tulossa vielä ainakin 
neljä julkaisua

• Verkosto, joka voi toteuttaa vastaavia 
toimeksiantoja tai muita hankkeita 
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Mitä hyvää?

• Tuloksena tarkkaa tietoa lasten altistumisesta 
tutkituille yhdisteille

• Saman laskentamenetelmän käyttö eri maissa -> 
vertailtavuus

• Verkoston muodostuminen
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Mitä huonoa/parannettavaa?

• Myönnetty rahoitus kattoi vain murto-osan 
kuluista, toisaalta kullekin maalle tuleva oma hyöty 
osin korvasi sen

• EFSAn toiminta määritti projektin aikataulun, josta  
tuli erittäin tiukka. Aikataulu tarkentui eri 
osavaiheessa hyvin lyhyellä varoitusajalla

• Työmäärä oli huomattavasti suurempi, mitä
hankkeen suunnitelmassa oli esitetty


